Geo Agro Estate — სამუშაო გეგმა-გრაფიკი


მოცვის პლანტაცია · სეფიეთი, აბაშა · 2 ნოე. 2026 – 28 თებ. 2027

დირექტორი: ლაშა შალამბერიძე ·

ამოცანები	დასრულებული / მიმდინარე	ვადაგადაცილებული	საერთო პროგრესი
14	0 / 0	0	0%

გრაფიკი

პერსონალი · აგრო-სამუშაოები · ინფრასტრუქტურა · შესყიდვები / ბიუჯეტი · მოსავალი / მკრეფავები · დღეს



ამოცანები თვეების მიხედვით

ნოემბერი 2026 4 ამოცანა · 0%

პერსონალის მოძიება და დაკომპლექტება არ დაწყებულა

📅 9 ნოე. – 15 ნოე. პერსონალი 👤 დირექტორი ✔ 0/5

ნოემბრის მე-2 კვირა

- [ ] საჭირო პოზიციების და რაოდენობის განსაზღვრა
- [ ] ვაკანსიის გავრცელება
- [ ] გასაუბრებები
- [ ] შერჩეულ კანდიდატებთან ხელშეკრულებები
- [ ] სიის შედგენა (სახელი, ტელეფონი, პირადი №)

თანამშრომლებისთვის უნიფორმის მომზადება არ დაწყებულა

📅 9 ნოე. – 30 ნოე. პერსონალი ✔ 0/4

- [ ] ზომების შეგროვება
- [ ] მომწოდებლის შერჩევა
- [ ] ლოგოს/დიზაინის შეთანხმება
- [ ] შეკვეთა და დარიგება

ტრენინგი თანამშრომლებისთვის გასხვლაზე არ დაწყებულა

📅 16 ნოე. – 22 ნოე. აგრო-სამუშაოები 👤 აგრონომი ✔ 0/4

ნოემბრის მე-3 კვირა

- [ ] გასხვლის წესები მოცვზე (თეორია)
- [ ] პრაქტიკა ნაკვეთზე
- [ ] სეკატორების გამოყენება და დეზინფექცია
- [ ] უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟი

ბალახის მოშორების პროცესი არ დაწყებულა

📅 23 ნოე. – 30 ნოე. აგრო-სამუშაოები 👤 აგრონომი

ნოემბრის მე-4 კვირა

დეკემბერი 2026 8 ამოცანა · 0%

გასხვლის სამუშაოების ჩატარება არ დაწყებულა

📅 1 დეკ. – 31 დეკ. აგრო-სამუშაოები 👤 აგრონომი

დეკემბრის ბოლომდე

კომპანიების მოძიება და ფასების დადგენა: ფორმები, ტუალეტები, აბაზანა/საშხაპე, შესანახი ლოკერები არ დაწყებულა

📅 1 დეკ. – 14 დეკ. შესყიდვები / ბიუჯეტი ✔ 0/6

- [ ] ფორმები (უნიფორმა)
- [ ] აბაზანა / საშხაპე / ხელსაბანი
- [ ] კომპანიების ნახვა ადგილზე
- [ ] ბიოტუალეტები
- [ ] შესანახი ლოკერები
- [ ] ფასების შედარების ცხრილი

კომპანიის მოძიება: ავტოსადგომი გადახურვით + Kärcher სამრეცხაო არ დაწყებულა

📅 1 დეკ. – 20 დეკ. ინფრასტრუქტურა ✔ 0/4

- [ ] სადგომის ზომა და ადგილი
- [ ] Kärcher სამრეცხაოს წერტილი (წყალი, დრენაჟი, დენი)
- [ ] 3 კომპანიის შეთავაზება
- [ ] გადახურვის ტიპი

კომპანიის მოძიება: დიდი კარავი სასადილოსა და დასასვენებლად, ინფრასტრუქტურით არ დაწყებულა

📅 1 დეკ. – 20 დეკ. ინფრასტრუქტურა ✔ 0/5

- [ ] კარვის ზომა მკრეფავების რაოდენობაზე
- [ ] მაგიდები და სკამები
- [ ] საკვების ზონა
- [ ] ვენტილატორები / განათება / დენი
- [ ] 3 კომპანიის შეთავაზება

ინვენტარის ბიუჯეტის გაკეთება არ დაწყებულა

📅 1 დეკ. – 24 დეკ. შესყიდვები / ბიუჯეტი 👤 დირექტორი ✔ 0/6

დეტალები: ქვემოთ, ინვენტარის ბიუჯეტის ცხრილში

- [ ] სასწორები
- [ ] კომპიუტერები
- [ ] გენერატორები
- [ ] სეკატორები (ფანცატურები)
- [ ] სამედიცინო ურნები
- [ ] ავეჯი

კომპანიის მოძიება: სამაცივრიდან ჩასასვლელი (ესტაკადა) არ დაწყებულა

📅 7 დეკ. – 24 დეკ. ინფრასტრუქტურა ✔ 0/3

- [ ] გაზომვები
- [ ] ტრანსპორტის ტიპის გათვალისწინება
- [ ] შეთავაზებები

კომპანიის მოძიება: ყუთებისა და სხვა ინვენტარის საწყობი არ დაწყებულა

📅 7 დეკ. – 24 დეკ. ინფრასტრუქტურა ✔ 0/3

შესაძლებელია ერთ გადახურვაში გაკეთდეს პრეპარატების ოთახთან ერთად

- [ ] ყუთების რაოდენობა და ფართის გამოთვლა
- [ ] თაროები / სტელაჟები
- [ ] შეთავაზებები

აცილების პრეპარატების ოთახის მომზადება უსაფრთხოების წესებით

არ დაწყებულა

📅 7 დეკ. – 24 დეკ. ინფრასტრუქტურა ✔ 0/8

შესაძლებელია ერთ გადახურვაში გაკეთდეს საწყობთან ერთად

- [ ] ცალკე ჩაკეტილი ოთახი
- [ ] ვენტილაცია
- [ ] თაროები (არა ხის) და ჩამოღვრის საწინააღმდეგო ტაფები
- [ ] ცეცხლმაქრი
- [ ] დაცვის საშუალებები (ხელთათმანი, რესპირატორი, სათვალე)
- [ ] გამაფრთხილებელი ნიშნები და წესების დაფა
- [ ] პრეპარატების აღრიცხვის ჟურნალი
- [ ] ხელსაბანი / თვალის სარეცხი

იანვარი 2027 1 ამოცანა · 0%

ინფრასტრუქტურის მშენებლობის დაწყება

არ დაწყებულა

📅 4 იან. – 31 იან. ინფრასტრუქტურა ✔ 0/7

- [ ] ავტოსადგომი გადახურვით + სამრეცხაო
- [ ] სასადილო / დასასვენებელი კარავი
- [ ] ტუალეტები, აბაზანა, ხელსაბანი
- [ ] ლოკერები
- [ ] სამაცივრის ესტაკადა
- [ ] ყუთების საწყობი + პრეპარატების ოთახი
- [ ] ინვენტარის შეძენა ბიუჯეტის მიხედვით

თებერვალი 2027 1 ამოცანა · 0%

მკრეფავების მოწვევა, ახალი ინფრასტრუქტურის დათვალიერება და სიების გავლა

არ დაწყებულა

📅 1 თებ. – 28 თებ. მოსავალი / მკრეფავები ✔ 0/3

- [ ] მკრეფავების მოწვევა
- [ ] ინფრასტრუქტურის დათვალიერება
- [ ] სიების გადამოწმება

ინვენტარის ბიუჯეტი

დასახელება	შენიშვნა	რაოდ.	ერთ. ფასი (₾)	ჯამი (₾)
სასწორები				—
სეკატორები (ფანცატურები)				—
კომპიუტერები				—
სამედიცინო ურნები				—
გენერატორები				—
ავეჯი				—
სულ				**—**

Geo Agro Estate · აღრიცხვა: AgroInTechSol (agrointechsol.ge)